Trabajo Práctico N°2 - Unidad 4

Diagnostico y Planeación del proyecto Tecnológico

Alumno - Grupo n° 1

Nombre y Apellido : Alejandro Ezequiel , Jesús

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Lopez , Mario Raul

Docente Tutor

Eduardo Martinez

03 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 4

Consigna 2 5

Consigna 3 5-6

Referencias 7

Trabajo Práctico N°02

Consignas:

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Desarrollo:

Consigna 1:

Análisis FODA del Proyecto:

Matriz FODA enfocado de forma exclusiva en la viabilidad, desarrollo e implementación del **Módulo de Gestión de Inventario y Órdenes de Producción para Ckiel S.R.L.**



Consigna 2:
Objetivos y Metas

Objetivo General

Desarrollar e implementar un **Módulo de Gestión de Inventarios y Órdenes de Producción** para la empresa *Ckiel S.R.L.*, orientado a optimizar el control de stock de insumos y prendas terminadas, automatizar el reabastecimiento y garantizar la sincronización en tiempo real con el canal de ventas e-commerce.

Metas Cuantitativas

Meta de Tiempo de Respuesta: Garantizar que el 95% de las peticiones de consulta de stock y actualización de órdenes de producción se procesen en el servidor en tiempo real.

Meta de Reducción de Mermas/Errores: Reducir en un 80% las sobreventas de productos agotados en la plataforma e-commerce durante los primeros 3 meses posteriores a la implementación.

Meta de Plazo Temporal de Despliegue: Completar el desarrollo, testeo e implementación del sistema en un plazo máximo de 10 semanas, cumpliendo con el 100% de los hitos establecidos en el cronograma.

Consigna 3:
Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

Semana 1 (Análisis de Requerimientos): Reuniones con el área de producción de *Ckiel S.R.L.* para documentar las entradas/salidas de materiales, reglas de negocio y mermas de tela.

Semana 2 (Diseño de Interface de usuario/experiencia de usuario): Creación de prototipos de las pantallas de gestión de stock, alertas de mínimo y tableros para los operarios.

Semana 3 (Diseño de Base de Datos): Construcción del esquema relacional de la base de datos (tablas de insumos, proveedores, lotes y estados de órdenes).

Semana 4 (Desarrollo - Insumos y Stock): Programación de la lógica backend para el registro de compras de telas, cierres, hilos y cálculo automático de stock disponible.

Semana 5 (Desarrollo - Mermas y Alertas): Implementación del algoritmo de control de mermas en el corte y generación de alertas automáticas para el sector Compras.

Semana 6 (Desarrollo - Taller de Confección): Programación del módulo de seguimiento de prendas en las etapas de tizado, corte y ensamblado.

Semana 7 (Desarrollo - Control de Calidad): Módulo de revisión final de prendas, empaque y habilitación del producto terminado para venta.

Semana 8 (Integraciones): Conexión con la tienda en línea para actualizar el catálogo en tiempo real al finalizar un lote.

Semana 9 (Control de Calidad): Simulación de concurrencia en pedidos, verificación de tiempos de respuesta y corrección de errores.

Semana 10 (Despliegue y Capacitación): Migración del sistema al servidor de producción y jornadas de capacitación técnica al personal.

Referencias

Bibliografía:

Material de estudio de las unidades 1; 2 ; 3 y 4 de la materia *Organización Empresarial de la carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación.* (Agosto, 2026). Universidad Tecnológica Nacional.